

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ : Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cestovného ruchu

Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina

Zastúpený: RNDr. Peter Dobeš, predseda

IČO: 42220238

DIČ: 2023472847

Zapísane: V Registri organizácií cestovného ruchu vedenom
Ministerstvom dopravy a výstavy Slovenskej republiky, sekcia
cestovného ruchu; číslo spisu:10433/2012/SCR

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., č. ú.: 3142665001/5600

IBAN: SK52 5600 0000 0031 4266 5001

(ďalej aj „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: SLOVENSKÝ CYKLOKLUB, občianske združenie

Sídlo: Námestie Slobody 1716/6, 921 01 Piešťany

Zastúpený: Michal Hlatký – predseda SCK

IČO: 34009388

DIČ: 2021001422

IČ DPH: SK2021001422

Zapísaný v: živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany pod č. 230-15920

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Piešťany

Číslo účtu: 1377748455/0200

IBAN: SK13 0200 0000 0013 7771 8455

(ďalej aj „zhotoviteľ“)

1 Preambula

- 1.1 Dňa 06.06.2019 bola uzavretá Zmluva o dielo medzi zhotoviteľom SLOVENSKÝ CYKLOKLUB, občianske združenie IČO:34009388 a objednávateľom Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cestovného ruchu IČO: 42220238 predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo - obnova existujúcich cykloturistických trás uvedených a špecifikovaných v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 zmluvy.
- 1.2 Vzhľadom na skutočnosť, že vlastníci/nájomcovia pozemkov nachádzajúcich sa pod dvoma navrhovanými cykloturistickými trasami a to: Malatíny – Vluchy a Okruh Lúčky – Záhradky neumožnili zhotoviteľovi zrealizovať predmet zmluvy, dohodli sa zmluvné strany na zmene zmluvy o dielo takto:

2 Predmet dodatku

- 2.1 V Článku 4 sa znenie textu bodu 4.1 v celom rozsahu ruší a nahrádza novým textom v tomto znení:

Cena za vykonanie diela (ďalej len „cena diela“) v rozsahu Článku II. tejto zmluvy je nasledovná:

Cena diela bez DPH: 33 705,45 EUR (slovom:tridsaťtritisíc sedemsto päťeur štyridsaťpäťcentov),

DPH (20%) vo výške: 6 741,09 EUR (slovom: šesťtisíc sedemsto štyridsaťjedeneur deväťcentov.),

Cena diela s DPH: **40 446,54** EUR (slovom:štyridsaťtisícštyristoštyridsaťšesťeur päťdesiatštyri centov),

- 2.2 Mení sa Príloha č. 1 k zmluve o dielo, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 3.2 Tento dodatok je uzavretý v súlade s ustanovením § 18 ods.1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené.
- 3.4 Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
- 3.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha : Príloha č. 1. – cenová ponuka

V Žiline dňa 25.9.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Podrobná špecifikácia obnovy existujúcich cykloturistických trás a požiadavky na rozsah obnovy

Vysvetlenie pojmu obnova existujúcich cykloturistických trás:

Pod obnovou cykloturistických trás sa rozumie kompletná obnova existujúcich, v teréne vyznačených cykloturistických trás.

Podrobnejší popis obnovy existujúcich cykloturistických trás:

Vyznačenie nových cyklotrás bude pozostávať z:

Obnova cykloturistických trás pozostáva z:

- obnovy maľovaného značenia, doplnenie chýbajúcich stanovísk cykloturistických cykloturistickej orientácie novými cyklosmerovníkmi, výroba a montáž nových, náhrada zničených a chýbajúcich prvkov cykloturistickej orientácie.

Rozsah prác –obnova existujúcich cyklotrás, prvky cykloturistickej orientácie:

OBNOVA A ÚDRŽBA CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS - KOČR 2019

Trasa:	Činnost:	Počet km	Počet CS:	Počet malé CS:	Obnova CS:	Počet VCS:	Počet MCS:	Emblémovky:	Emblémovky BK:	Donorské:	Významová:	Obrázkové:	TMN:
005 - Kysucká cyklomagistrála (Ladca - Kráno)	OBNOVA	32	12	0	0	24	0	12	0	4	4	0	12
5453 - Jamiik - Liptovský Ondrej - Trnovecká dolina	OBNOVA	11,8	5	1	0	12	2	0	0	2	0	0	6
8489 - Jakubovany - Jakubovany (letisko)	OBNOVA	0,9	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1
8462 - Hviezdoslavova horiareň	OBNOVA	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2434 - Okolo VD Stará Bystrica	OBNOVA	28,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5436 - Zarnivá - Plešivá	OBNOVA	18,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5442 - Pod Jedinou	OBNOVA	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5442 - Starhrad	OBNOVA	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5449 - Vrchylovka, Riečierky	OBNOVA	5,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5450 - SRIPEINE - Radoska	OBNOVA	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2424 - Terchova - Oravská Lesná	OBNOVA	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 - Turčianska cyklomagistrála (Blatnica - Kremnica)	OBNOVA	47,1	8	0	0	20	0	10	0	5	4	0	8
5486 - Cyklookruh okolo Vodného diela Turčák	OBNOVA	10,4	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2
042 - Vrchárska cyklomagistrála (Huty - Kráľova Studňa)	OBNOVA	90	5	2	0	10	4	5	0	0	0	0	5
Partizánska Lúča - Malatiny - Liptovská cyklomagistrála	NOVA	5	3	0	0	16	6	2	2	2	2	0	5
8482 - Odbočka Svätý Kríž	OBNOVA	0,3	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1
2439 - Liptovský Ondrej - Smečany - Trstené	OBNOVA	10,8	2	0	0	4	0	0	0	0	1	0	2
5462 - Liptovský Jan - Svidovské sedlo	OBNOVA	11,6	6	0	0	10	0	0	0	2	2	0	6
REZERVA NA PIVKY		0	10	5	0	20	10	0	0	3	20	0	10
CELKOM:		317,1	57	11	0	128	22	29	0	19	13	0	58

Kalkulácia prvkov cykloturistického značenia - ZASK 2019

Názov:	Počet:	Jednotka:	Jedn. cena:	Celk. cena:	Jedn. Cena s DPH	Celk. cena s DPH:
Cykloturistický smerovník	57	ks	65,00 €	3 705,00 €	78,00 €	4 446,00 €
Malý cykloturistický smerovník	11	ks	35,00 €	385,00 €	42,00 €	462,00 €
Veľká cyklosmerovka (set)	128	ks	30,00 €	3 840,00 €	36,00 €	4 608,00 €
Malá cyklosmerovka (set)	22	ks	15,00 €	330,00 €	18,00 €	396,00 €
Obrázková cyklosmerovka (set)	1	ks	30,00 €	30,00 €	36,00 €	36,00 €
Tabuľka miestneho názvu	58	ks	30,00 €	1 740,00 €	36,00 €	2 088,00 €
Donorská cyklotabuľka (set)	19	ks	30,00 €	570,00 €	36,00 €	684,00 €
Emblémová cyklotabuľka (set)	29	ks	30,00 €	870,00 €	36,00 €	1 044,00 €
Významová doplnková cyklotabuľka (set)	13	ks	40,00 €	520,00 €	48,00 €	624,00 €
Doplnková cyklotabuľka (set)	0	ks	30,00 €	0,00 €	36,00 €	0,00 €
Veľkoplošná mapa (vrátane stojana, licencie a tlače)	0	ks	1 200,00 €	0,00 €	1 440,00 €	0,00 €
Drevené stojany na bicykle	0	ks	350,00 €	0,00 €	420,00 €	0,00 €
Materiálové náklady spolu				11 990,00 €		14 388,00 €
Maľované značenie	317,1	km	25,00 €	7 927,50 €	30,00 €	9 513,00 €
Monitoring trás pred mapovaním	317,1	km	12,00 €	3 805,20 €	14,40 €	4 566,24 €
Osadenie cykloturistických smerovníkov	68	ks	55,00 €	3 740,00 €	66,00 €	4 488,00 €
Administratívne, réžijné náklady, realizácia projektu, povolenia, žiadosti, spracovanie dokumentácií, GPS dát, podkladov pre výrobu, textácie, jednania	1	ks	2 700,00 €	2 700,00 €	3 240,00 €	3 240,00 €
Materiálne náklady (farby, montážny materiál, šablóny, spotrebný	317,1	km	2,50 €	792,75 €	3,00 €	951,30 €
Obnova cykloturistického smerovníka	0	ks	35,00 €	0,00 €	42,00 €	0,00 €
Inštalácia veľkoplošnej mapy	0	ks	200,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €
Náklady na inštaláciu spolu				18 965,45 €		22 758,54 €
Dopravné náklady	5000	km	0,50 €	2 750,00 €	0,60 €	3 300,00 €
Celková cena bez DPH				33 705,45 €	Suma s DPH	40 446,54 €